

統合こども園整備にかかる進捗状況説明会 報告書

1. 開催日時 令和 6 年 4 月 26 日(金)
2. 開催場所 多気町役場 2 階 大会議室
3. 説明内容

(1) 園舎等(案)について

統合こども園建設予定地については、天啓エリア内 20,000 m²の敷地になります(別添建設予定地参照)。

園舎については、木造一部鉄骨造の平屋建て、延床面積が約 4,000 m²となり、園庭を囲むように 5 棟の建物からなります。各建物は廊下で繋ぎ、北側に幼児棟(3 歳～5 歳)、南側に乳児棟(0 歳～2 歳)、東側に管理棟(職員室、子育て支援室)、西側に遊戯室棟(遊戯室)と給食棟(調理室)となります。園舎周囲には保護者用の駐車場、菜園、みまもりの森等を整備いたします。送迎用の出入口は、天啓公園側からの 1 箇所となります(別添園舎等レイアウト(案)参照)

(2) 今後のスケジュールについて

統合こども園につきましては、令和 8 年 4 月 1 日の開園に向けて取り組みを進めてきましたが、現状、造成工事及び建築工事の着工が半年程遅れており、また今後の日程(開園時期)につきましては、改めて今秋にも町ホームページや各園の連絡網等においてお知らせさせていただきます。

町としましては引き続き早期の開園を目指して取り組んでいきます。保護者の皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。

(3) 質疑応答

- Q. みまもりの森には一般の方が入ってこられるというが動線は? 園の中にも入れるのか?
- A. 一般の方については吉田福祉会館側からの出入口(歩道)を想定しています。園内に入ることはできません。
- Q. 園庭について、ワークショップ時に相可保育園より若干小さくなると聞いたが、解消されたか? 運動会についても保護者が入れる場所等、運営に支障はないか?
- A. 園庭の面積は再度確認します。

※後日確認し、園庭については、約 3,500 m²となりますが、利用できる範囲としてはもう少し狭くなります(参考に相可保育園が約 2,700 m²となります)。

運動会については、運営方法について検討していきます。

Q. 送迎の出入口に信号はつけないのか? 場内は混雑すると思うがどうか? イベント時は対応できるのか?

A. 出入口に信号は設置しません。場内について駐車台数は確保できていますが、出入口において混雑の懸念はあります。イベント時は職員用駐車場の開放を検討しています。

Q. 昨年度にアンケートを実施したが、反映したものはあるか。病児保育等はどうなったか?

A. ソフト面については基本的に現在の保育運営を継続していきますが、いただいたご意見等については検討していきます。病児保育(体調不良児型)については実施していきたいと考えています。

ハード面については、周辺環境(交通事故等)の懸念が多かったため、関係機関と協議を行っていきます。

Q. 工期が遅れても合併特例債は使えるのか?

A. 使えますが、令和8年度中の完成は必須となります。

Q. ビーフロード側からの出入りについては?

A. 安全面から考えてはいません。

Q. 土砂災害等に対する対策について

A. 建設予定地については、土砂災害警戒区域に指定されていないことから、特別な対策は考えていません。