資料4

準備委員会、各部会、事業等スケジュール案

2026.3.23

内容＼年度・月	令和8年度												令和9年度												令和10年度												令和11年度												令和12年度												備考
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
準備委員会																																																												年3回開催を予定
運営検討部会																																																											・年3回開催を予定 ・分科会については必要に応じて開催する
建設検討部会																																																											・年3回開催を予定 ・分科会については必要に応じて開催する
地域検討部会																																																											・年6回開催を予定 ・分科会については必要に応じて開催する
総務部会																																																											・年6回開催を予定 ・分科会については必要に応じて開催する
造成工事																																																											・工事期間16か月を想定
建築設計																																																											・設計期間18ヶ月を想定
建築工事																																																											・工事期間24カ月を想定

※令和9年1月～2月頃にかけて校区別説明会を開催予定

3校先行統合

4校統合