

運営検討部会協議内容スケジュール案(～R9年度)

めざす姿：集う人たちが「明日も行きたい」と思える学校

| 内容             |                                          | 年度・月  | 令和6年度 |   |                            |                                                                                                        | 令和7年度 |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |                                                 | 令和8年度 |   |   |   |    |    |    |   |   |   |             |                                                       | 令和9年度 |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |  |
|----------------|------------------------------------------|-------|-------|---|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|----|----|----|---|---|---|---|-------------------------------------------------|-------|---|---|---|----|----|----|---|---|---|-------------|-------------------------------------------------------|-------|---|---|---|----|----|----|---|---|---|--|--|
|                |                                          | 1     | 2     | 3 | 4                          | 5                                                                                                      | 6     | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5                                               | 6     | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4           | 5                                                     | 6     | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |  |  |
| モデル校<br>スケジュール | 相可小（④⑤重点校）                               |       |       |   |                            | ①～⑤検討                                                                                                  |       |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   | ①～⑤試行実施・調整                                      |       |   |   |   |    |    |    |   |   |   |             |                                                       |       |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |  |
|                | 佐奈小（②重点校）                                |       |       |   |                            | ①～③検討                                                                                                  |       |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   | ①～③試行実施・調整                                      |       |   |   |   |    |    |    |   |   |   |             |                                                       |       |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |  |
|                | 津田小                                      |       |       |   |                            |                                                                                                        |       |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   | ①～③検討                                           |       |   |   |   |    |    |    |   |   |   |             | ①②試行実施                                                |       |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |  |
|                | 外城田小                                     |       |       |   |                            |                                                                                                        |       |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |                                                 |       |   |   |   |    |    |    |   |   |   |             |                                                       |       |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |  |
| 学校運営に関すること     | ①めざす学校像<br>【学校教育目標、育みたい児童像、<br>ありたい教職員像】 | アンケート |       |   |                            | 【事務局、運営部会】<br>モデル案作成                                                                                   |       |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   | 相可小「また行きたいと思える学校」を掲げ、試行                         |       |   |   |   |    |    |    |   |   |   |             | 調整・決定                                                 |       |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |  |
|                | ②教育課程編成<br>（校時表・総合学習【地域教材】）              |       |       |   |                            | 協力校<br>新教育課程（10分間の帯時間「漢字言葉の時間」）試行                                                                      |       |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   | 相可小 新教育課程（10分間の帯時間「漢字言葉の時間」）で試行                 |       |   |   |   |    |    |    |   |   |   |             | 佐奈小・津田小・外城田小<br>新教育課程（10分間の帯時間「漢字言葉の時間」）で試行＋R10版校時表作成 |       |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |  |
|                | ③年間計画、学校行事                               |       |       |   |                            | 【事務局、運営部会】<br>R8年度用 学校行事等の整理（他団体との調整）<br>※修学旅行 →春開催に移行準備<br>運動会 →10月下旬～11月初旬調整<br>学習発表会 →開催するかしないか方針決定 |       |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   | 相可小 新学校校行事日程で試行（水泳は自校方式）                        |       |   |   |   |    |    |    |   |   |   |             | 調整・決定                                                 |       |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |  |
|                |                                          |       |       |   |                            | 水泳関係 →学校意向調査<br>バス及び運転手の手配＆サンパークとの交渉作業                                                                 |       |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   | 佐奈小・津田小・外城田小<br>地域教材整理 各学年でのテーマ設定（カリキュラムマネジメント） |       |   |   |   |    |    |    |   |   |   |             | 佐奈小・津田小・外城田小<br>新地域教材試行（カリキュラムマネジメント）取組発表共有           |       |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |  |
|                |                                          |       |       |   |                            |                                                                                                        |       |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   | 調整・決定                                           |       |   |   |   |    |    |    |   |   |   |             |                                                       |       |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |  |
|                |                                          |       |       |   |                            |                                                                                                        |       |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   | 佐奈小・津田小・外城田小<br>新学校校行事日程で順次試行（水泳はサンパーク方式）       |       |   |   |   |    |    |    |   |   |   |             |                                                       |       |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |  |
|                |                                          |       |       |   |                            |                                                                                                        |       |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   | 水泳計画作成（運行計画等）                                   |       |   |   |   |    |    |    |   |   |   |             |                                                       |       |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |  |
|                | ④学校組織、校務分掌                               |       |       |   |                            |                                                                                                        |       |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   | 相可小 統合を見据えて随時調整 教科担任制導入等                        |       |   |   |   |    |    |    |   |   |   |             |                                                       |       |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |  |
|                | ⑤時間割編成                                   |       |       |   |                            |                                                                                                        |       |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |                                                 |       |   |   |   |    |    |    |   |   |   |             |                                                       |       |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |  |
|                | ⑥ホームページ、メール等                             |       |       |   |                            |                                                                                                        |       |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   | 佐奈小 HP構築準備                                      |       |   |   |   |    |    |    |   |   |   |             | 佐奈小 HP試行                                              |       |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |  |
| ⑦学校指定品         |                                          |       |       |   | 【事務局、運営部会】 学校指定品検討＆決定（体操服） |                                                                                                        |       |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |                                                 |       |   |   |   |    |    |    |   |   |   | 4校 新体操服使用開始 |                                                       |       |   |   |   |    |    |    |   |   |   |  |  |



3校先行統合

統合初年度（10年度、13年度）4月の段階において、どの校務分掌であっても「めざす姿」において誰もが提案できる状態