

○建設検討部会 協議内容

基本的方針5 統合の進め方と新たな学校づくりについて

- (1) 新しい学校施設の建設に関すること（建設）
- (2) 施設の中長期的視点からの計画的・効率的な整備と多様な整備手法の活用の検討に関すること（建設）

○R7年度 部会活動報告

部会開催回数 : 4回 (R7.7.3・9.29・10.29・2.26)

主な協議事項

- ・諸室リストについて
- ・要求水準書について
- ・造成設計について

分科会開催回数：7回

(教諭代表、事務員、図書代表2回、特支代表、養護代表、教頭代表)

○進捗状況

- ・事業手法の決定について、町議会へ報告した。
- ・要求水準書案を部会委員の皆様と共有し、意見をいただいた。
- ・グラウンド計画案を報告した。