

準備委員会、各部会、事業等スケジュール案

2026.5.12

内容	年度・月	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	備考
		4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3	
準備委員会							年3回開催を予定
運営検討部会							・年3回開催を予定 ・分科会については必要に応じて開催する
建設検討部会							・年3回開催を予定 ・分科会については必要に応じて開催する
地域検討部会							・年6回開催を予定 ・分科会については必要に応じて開催する
総務部会							・年6回開催を予定 ・分科会については必要に応じて開催する
造成工事							・工事期間16か月を想定
建築設計							・設計期間18ヶ月を想定
建築工事							・工事期間24ヵ月を想定

※令和9年1月～2月頃にかけて校區別説明会を開催予定

3校先行統合

4校統合