

質問に対する回答（5月27日受付分）

|      |                                        |
|------|----------------------------------------|
| 工事番号 | 第 6-5 号                                |
| 業務名  | 令和 6 年度 多気地域統合こども園整備事業<br>統合こども園敷地造成工事 |
| 施工場所 | 多気町 相可・四疋田 地内                          |

|                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                                                             |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 質問年月日                                                                                                                                                                                                    | 令和 6 年 5 月 27 日（月） | 回答年月日                                                                                                                                                                                                       | 令和 6 年 5 月 29 日（水） |
| 質 問 内 容                                                                                                                                                                                                  |                    | 回 答 内 容                                                                                                                                                                                                     |                    |
| <p>工程について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 本件は議会承認案件に該当するか。</li> </ul> <p>その場合、議会承認の目途をお示してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 工事規模、内容に対して工期が著しく短いと思われるが、工期延長は可能か。</li> </ul> |                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 議会承認案件となります。</li> </ul> <p>令和 6 年 6 月定例会を予定しております。</p> <p>を承認予定としております。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 不測の事態が発生した場合、</li> </ul> <p>協議の上、決定いたします。</p> |                    |
| <p>許認可について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 本件工事は開発行為に該当するようと思われるが、開発工事許認可は既に許可済みか。</li> </ul> <p>未許可の場合は、許認可予定日をお示してください。</p>                                                               |                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 本件は、開発行為許認可を取得しており着手可能です。ただし当初認可からの変更箇所について、現在開発行為変更許可申請中であり、8 月下旬に許認可取得を目指す予定となります。</li> </ul>                                                                    |                    |
| <p>地中埋設物について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 図面に記載なき地中埋設物が見つかった場合、処理費用は別途清算と考えてよいか。</li> </ul> <p>またその場合の工期延長は協議上、決定され则认为てよいか。</p>                                                          |                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 協議の上、決定いたします。</li> </ul>                                                                                                                                           |                    |