

質問に対する回答（５月２７日受付分）

工事番号	第 6-5 号
業務名	令和 6 年度 多気地域統合こども園整備事業 統合こども園敷地造成工事
施工場所	多気町 相可・四疋田 地内

質問年月日	令和 6 年 5 月 27 日（月）	回答年月日	令和 6 年 5 月 29 日（水）
質 問 内 容		回 答 内 容	
工程について ・本件は議会承認案件に該当するか。 その場合、議会承認の目途をお示してください。 ・工事規模、内容に対して工期が著しく短いと思われるが、工期延長は可能か。		・議会承認案件となります。 令和 6 年 6 月定例会を予定しております。 ・不測の事態が発生した場合、協議の上、決定いたします。	
許認可について ・本件工事は開発行為に該当するように思われるが、開発工事許認可は既に許可済みか。 未許可の場合は、許認可予定日をお示してください。		・本件は、開発行為許認可を取得しており着手可能です。ただし当初認可からの変更箇所について、現在開発行為変更許可申請中であり、8 月下旬に許認可取得を目指す予定となります。	
地中埋設物について ・図面に記載なき地中埋設物が見つかった場合、処理費用は別途清算と考えてよいか。 またその場合の工期延長は協議上、決定され则认为てよいか。		・協議の上、決定いたします。	