







橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。（千円）

実施 順位	優先 順位	橋梁番号 橋梁名	分割 番号	径間 数	路線番号 路線名	事業 区分 (健全化 範囲)	年次	橋長 (m)	修繕計画（対策の内容・時期・概算費用）																			
									年次	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033									
									概算費用計	18,104	48,565	35,140	31,396	38,869	40,173	38,693	39,631	40,575	38,224									
31	34	2057 土羽16号橋	0	1	2658 町道2658号線	C 架橋年次 1986	II 点検年次 2020	4.5	次回点検																			
									対策内容 (代表的工法)																			
									概算費用等		150							150										
32	35	2114 森荘5号橋	0	1	2452 町道2452号線	C 架橋年次 1984	II 点検年次 2021	5.0	次回点検																			
									対策内容 (代表的工法)																			
									概算費用等			150								150								
33	36	4003 無名橋2	0	1	136 町道朝柄・片 野線	C 架橋年次 1978	II 点検年次 2021	5.8	次回点検																			
									対策内容 (代表的工法)																			
									概算費用等			150									150							
34	37	4006 無名橋	0	1	4002 町道4002号線	C 架橋年次 1973	II 点検年次 2021	3.5	次回点検																			
									対策内容 (代表的工法)																			
									概算費用等			150										150						
35	38	4007 無名橋	0	1	4015 町道4015号線	C 架橋年次 1973	II 点検年次 2021	3.1	次回点検																			
									対策内容 (代表的工法)																			
									概算費用等			150											150					
36	39	4027 ケンソウ橋	0	1	4123 町道4123号線	C 架橋年次 1965	II 点検年次 2021	3.4	次回点検																			
									対策内容 (代表的工法)																			
									概算費用等			150												150				
37	40	5053 無名橋	0	1	5041 町道5041号線	C 架橋年次 1964	II 点検年次 2021	5.5	次回点検																			
									対策内容 (代表的工法)																			
									概算費用等			150												150				
38	41	5036 無名橋	0	1	5005 町道5005号線	C 架橋年次 1960	II 点検年次 2021	9.0	次回点検																			
									対策内容 (代表的工法)																			
									概算費用等			150													150			
39	42	1068 平谷4号橋	0	1	1192 町道1192号線	C 架橋年次 1992	II 点検年次 2021	11.5	次回点検																			
									対策内容 (代表的工法)																			
									概算費用等			150													150			
40	43	2105 四神田2号橋	0	1	2573 町道2573号線	C 架橋年次 1986	II 点検年次 2021	5.3	次回点検																			
									対策内容 (代表的工法)																			
									概算費用等			150													150			







橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。（千円）

実施 順位	優先 順位	橋梁番号 橋梁名	分割 番号	径間 数	路線番号 路線名	事業 区分 (健全度 等級)	年次	橋長 (m)	修繕計画（対策の内容・時期・概算費用）																		
									年次	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033								
									概算費用計	18,104	48,565	35,140	31,396	38,869	40,173	38,693	39,631	40,575	38,224								
71	144	1074 落合橋	0	2	111 町道仁田前村 線	B 主要4部材 劣化年次 2021	13.0	13.0	次回点検																		
									対策内容 (代表的工法)																		
									概算費用等			150									150						
72	158	6024 宇治世古橋	0	1	6130 町道6130号線	B 主要4部材 劣化年次 2022	5.2	5.2	次回点検																		
									対策内容 (代表的工法)																		
									概算費用等				150													150	
73	194	1021 相可一区15号 橋	0	1	1456 町道1456号線	C 主要4部材 劣化年次 2020	2.0	2.0	次回点検																		
									対策内容 (代表的工法)																		
									概算費用等			150								150							
74	219	2116 森荘橋	0	1	2462 町道2462号線	C 主要4部材 劣化年次 2021	8.4	8.4	次回点検																		
									対策内容 (代表的工法)																		
									概算費用等				150												150		
75	222	3049 五桂12号橋	0	1	3299 町道3299号線	C 主要4部材 劣化年次 2022	3.9	3.9	次回点検																		
									対策内容 (代表的工法)																		
									概算費用等				150													150	
76	238	6019 無名橋2	0	1	6099 町道6099号線	C 主要4部材 劣化年次 2022	3.8	3.8	次回点検																		
									対策内容 (代表的工法)																		
									概算費用等				150													150	
77	254	1016 三足田5号橋	0	1	1322 町道1322号線	C 主要4部材 劣化年次 2020	5.6	5.6	次回点検																		
									対策内容 (代表的工法)																		
									概算費用等			150									150						
78	261	1035 三足田6号橋	0	1	1326 町道1326号線	C 主要4部材 劣化年次 2020	5.2	5.2	次回点検																		
									対策内容 (代表的工法)																		
									概算費用等			150									150						
79	263	2004 中朝長3号橋	0	1	2535 町道2535号線	C 主要4部材 劣化年次 2020	4.4	4.4	次回点検																		
									対策内容 (代表的工法)																		
									概算費用等			150									150						
80	271	5096 無名橋2	0	1	5087 町道5087号線	C 主要4部材 劣化年次 2022	6.0	6.0	次回点検																		
									対策内容 (代表的工法)																		
									概算費用等				150													150	

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。（千円）

実施 順位	優先 順位	橋梁番号 橋梁名	分割 番号	径間 数	路線番号 路線名	事業 区分 (健全度 段階)	年次	橋長 (m)	修繕計画（対策の内容・時期・概算費用）																
									年次	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033						
									概算費用計	18,104	48,565	35,140	31,396	38,869	40,173	38,693	39,631	40,575	38,224						
81	288	2119 森荘3号橋	0	1	2462 町道2462号線	C 架橋年次 1983	8.5	次回点検																	
								I 点検年次 2021																	
								II 経過年数 40				150													
82	288	2070 榎ノ尾橋	0	3	2511 町道2511号線	C 架橋年次 1982	52.9	次回点検																	
								I 点検年次 2021																	
								II 経過年数 41				150													
83	291	5019 無名橋3	0	1	144 町道東川・中 津又線	C 架橋年次 1982	6.0	次回点検																	
								I 点検年次 2021																	
								II 経過年数 41				150													
84	294	6021 無名橋2	0	1	6122 町道6122号線	C 架橋年次 1982	4.9	次回点検					○												
								I 点検年次 2022																	
								II 経過年数 41				150													
85	294	6020 無名橋1	0	1	6122 町道6122号線	C 架橋年次 1982	4.2	次回点検					○												
								I 点検年次 2022																	
								II 経過年数 41				150													
86	297	3035 野中2号橋	0	1	3158 町道3158号線	C 架橋年次 1980	13.6	次回点検					○												
								I 点検年次 2021																	
								II 経過年数 43				150													
87	296	3040 成川2号橋	0	1	3175 町道3175号線	C 架橋年次 1980	6.1	次回点検					○												
								I 点検年次 2022																	
								II 経過年数 43				150													
88	304	1018 相可一区7号橋	0	1	1139 町道1139号線	C 架橋年次 1980	2.5	次回点検					○												
								I 点検年次 2020																	
								II 経過年数 43				150													
89	311	2044 東池上7号橋	0	1	2178 町道2178号線	C 架橋年次 1976	5.9	次回点検					○												
								I 点検年次 2020																	
								II 経過年数 47				150													
90	311	2001 中朝長1号橋	0	1	2092 町道2092号線	C 架橋年次 1976	4.2	次回点検					○												
								I 点検年次 2020																	
								II 経過年数 47				150													

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。（千円）

実施 順位	優先 順位	橋梁番号 橋梁名	分割 番号	径間 数	路線番号 路線名	事業 区分 (健全度 別)	年次	橋長 (m)	修繕計画（対策の内容・時期・概算費用）																			
									年次	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033									
									概算費用計	18,104	48,565	35,140	31,396	38,869	40,173	38,693	39,631	40,575	38,224									
91	329	2091 笠木1号橋	0	1	2422 町道2422号線	C 架橋年次 1975	4.5	4.5	次回点検																			
									対策内容 (代表的工法)																			
									概算費用等			150								150								
92	329	2002 中朝長2号橋	0	1	209 町道中朝長線	C 架橋年次 1975	4.2	4.2	次回点検																			
									対策内容 (代表的工法)																			
									概算費用等		150					150												
93	333	5046 中切橋	0	1	5029 町道5029号線	C 架橋年次 1974	10.0	10.0	次回点検																			
									対策内容 (代表的工法)																			
									概算費用等			150											150					
94	338	2099 笠木15号橋	0	1	2433 町道2433号線	C 架橋年次 1973	15.5	15.5	次回点検																			
									対策内容 (代表的工法)																			
									概算費用等			150												150				
95	365	6037 無名橋1	0	1	6198 町道6198号線	C 架橋年次 1965	2.8	2.8	次回点検																			
									対策内容 (代表的工法)																			
									概算費用等				150												150			
96	370	5086 橋爪橋	0	1	5175 町道5175号線	C 架橋年次 1963	7.9	7.9	次回点検																			
									対策内容 (代表的工法)																			
									概算費用等			150													150			
97	374	4005 無名橋	0	1	236 町道小又・上 広線	C 架橋年次 1963	3.8	3.8	次回点検																			
									対策内容 (代表的工法)																			
									概算費用等			150													150			
98	386	1079 前村4号橋	0	1	111 町道仁田前村 線	C 架橋年次 1960	4.0	4.0	次回点検																			
									対策内容 (代表的工法)																			
									概算費用等					150											150			
99	389	2052 五佐奈1号橋	0	1	2187 町道2187号線	C 架橋年次 1960	3.4	3.4	次回点検																			
									対策内容 (代表的工法)																			
									概算費用等			150												150				
100	4	1086 前村2号橋	0	1	111 町道仁田前村 線	B 架橋年次 1960	3.0	3.0	次回点検																			
									対策内容 (代表的工法)																			
									概算費用等				150												150			

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。（千円）

実施 順位	優 先 順位	橋梁番号 橋梁名	分割 番号	径間 数	路線番号 路線名	事業 区分 (健全度 等級)	年次	橋長 (m)	修繕計画（対策の内容・時期・概算費用）												
									年次	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		
									概算費用計	18,104	48,565	35,140	31,396	38,869	40,173	38,693	39,631	40,575	38,224		
101	7	4009 無名橋1	0	1	4020 町道4020号線	C 主要4部材 III 点検年次 2021 III 経過年数 63	架橋年次 1960 点検年次 2021 経過年数 63	2.9	次回点検 対策内容 (代表的工法) 概算費用等				150						150		
102	61	2067 中尾橋	0	1	106 町道国道役場 線	A 主要4部材 I 点検年次 2020 I 経過年数 5	架橋年次 2018 点検年次 2020 経過年数 5	4.0	次回点検 対策内容 (代表的工法) 概算費用等		150				150						
103	62	4035 無名橋	0	1	4155 町道4155号線	A 主要4部材 I 点検年次 2021 I 経過年数 11	架橋年次 2012 点検年次 2021 経過年数 11	2.4	次回点検 対策内容 (代表的工法) 概算費用等				150						150		
104	63	5093 色太跨道橋	0	3	5142 町道5142号線	A 主要4部材 I 点検年次 2019 I 経過年数 17	架橋年次 2006 点検年次 2019 経過年数 17	31.3	次回点検 対策内容 (代表的工法) 概算費用等	3,000					3,000						
105	64	1058 長谷2号橋	0	1	1270 町道1270号線	A 主要4部材 I 点検年次 2021 I 経過年数 18	架橋年次 2005 点検年次 2021 経過年数 18	2.3	次回点検 対策内容 (代表的工法) 概算費用等				150						150		
106	65	1089 無名橋	0	1	1534 町道1534号線	A 主要4部材 I 点検年次 2021 I 経過年数 21	架橋年次 2002 点検年次 2021 経過年数 21	4.2	次回点検 対策内容 (代表的工法) 概算費用等				150						150		
107	66	3051 相鹿瀬1号橋	0	1	3200 町道3200号線	A 主要4部材 I 点検年次 2022 I 経過年数 24	架橋年次 1999 点検年次 2022 経過年数 24	3.1	次回点検 対策内容 (代表的工法) 概算費用等				150							150	
108	67	2039 無名橋	0	2	122 町道相可荒蒔 線	A 主要4部材 I 点検年次 2020 I 経過年数 25	架橋年次 1998 点検年次 2020 経過年数 25	8.7	次回点検 対策内容 (代表的工法) 概算費用等		150				150						
109	68	3004 無名橋	0	1	123 町道仁田四神 田線	A 主要4部材 I 点検年次 2021 I 経過年数 25	架橋年次 1998 点検年次 2021 経過年数 25	2.9	次回点検 対策内容 (代表的工法) 概算費用等				150						150		
110	69	3026 大日橋	0	1	233 町道野中線	A 主要4部材 I 点検年次 2021 I 経過年数 26	架橋年次 1997 点検年次 2021 経過年数 26	7.2	次回点検 対策内容 (代表的工法) 概算費用等				150						150		



















橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。 （千円）

実施 順位	優先 順位	橋梁番号 橋梁名	分割 番号	径間 数	路線番号 路線名	事業 区分 (健全度 等級)	年次	橋長 (m)	修繕計画（対策の内容・時期・概算費用）													
									年次	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033			
									概算費用計	18,104	48,565	35,140	31,396	38,869	40,173	38,693	39,631	40,575	38,224			
201	174	6005 無名橋	0	1	240 町道野端・大 谷口線	C 架橋年次 2002	2002	9.9	次回点検													
						I 点検年次 2022			対策内容 (代表的工法)													
						I 経過年数 21			概算費用等			150									150	
202	174	1060 無名橋	0	1	1490 町道1490号線	C 架橋年次 2002	2002	8.4	次回点検				○								○	
						I 点検年次 2021			対策内容 (代表的工法)													
						I 経過年数 21			概算費用等			150									150	
203	174	1072 神坂12号橋	0	1	1517 町道1517号線	C 架橋年次 2002	2002	5.4	次回点検				○								○	
						I 点検年次 2021			対策内容 (代表的工法)													
						I 経過年数 21			概算費用等			150									150	
204	174	1063 神坂3号橋	0	1	1250 町道1250号線	C 架橋年次 2002	2002	4.6	次回点検				○								○	
						I 点検年次 2021			対策内容 (代表的工法)													
						I 経過年数 21			概算費用等			150									150	
205	174	2047 相可二区6号橋	0	1	2011 町道2011号線	C 架橋年次 2002	2002	3.4	次回点検				○								○	
						I 点検年次 2020			対策内容 (代表的工法)													
						I 経過年数 21			概算費用等			150									150	
206	184	2050 無名橋	0	1	2775 町道2775号線	C 架橋年次 2002	2002	2.8	次回点検				○								○	
						I 点検年次 2020			対策内容 (代表的工法)													
						I 経過年数 21			概算費用等			150									150	
207	184	3022 無名橋	0	1	3349 町道3349号線	C 架橋年次 2002	2002	2.6	次回点検				○								○	
						I 点検年次 2022			対策内容 (代表的工法)													
						I 経過年数 21			概算費用等			150									150	
208	184	1051 無名橋	0	1	1529 町道1529号線	C 架橋年次 2002	2002	2.2	次回点検				○								○	
						I 点検年次 2020			対策内容 (代表的工法)													
						I 経過年数 21			概算費用等			150									150	
209	184	2040 無名橋	0	1	2771 町道2771号線	C 架橋年次 2000	2000	7.0	次回点検				○								○	
						I 点検年次 2020			対策内容 (代表的工法)													
						I 経過年数 23			概算費用等			150									150	
210	184	1019 相可一区6号橋	0	1	1139 町道1139号線	C 架橋年次 2000	2000	3.6	次回点検				○								○	
						I 点検年次 2020			対策内容 (代表的工法)													
						I 経過年数 23			概算費用等			150									150	

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。 （千円）

実施 順位	優先 順位	橋梁番号 橋梁名	分割 番号	径間 数	路線番号 路線名	事業 区分 (健全度 等級)	年次	橋長 (m)	修繕計画（対策の内容・時期・概算費用）																			
									年次	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033									
										概算費用計	18,104	48,565	35,140	31,396	38,869	40,173	38,693	39,631	40,575	38,224								
211	187	1037 四正田3号橋	0	1	224 町道三正田四 正田線	C 架橋年次 2000	2020	2.9	次回点検																			
									対策内容 (代表的工法)																			
									概算費用等		150							150										
212	188	1039 四正田4号橋	0	1	1457 町道1457号線	C 架橋年次 2000	2020	2.9	次回点検																			
									対策内容 (代表的工法)																			
									概算費用等		150							150										
213	188	1020 相可一区5号橋	0	1	1141 町道1141号線	C 架橋年次 2000	2020	2.8	次回点検																			
									対策内容 (代表的工法)																			
									概算費用等		150							150										
214	194	1040 無名橋	0	1	1459 町道1459号線	C 架橋年次 2000	2020	2.7	次回点検																			
									対策内容 (代表的工法)																			
									概算費用等		150							150										
215	191	1038 四正田1号橋	0	1	1461 町道1461号線	C 架橋年次 2000	2020	2.5	次回点検																			
									対策内容 (代表的工法)																			
									概算費用等		150							150										
216	194	1041 無名橋	0	1	1464 町道1464号線	C 架橋年次 2000	2020	2.1	次回点検																			
									対策内容 (代表的工法)																			
									概算費用等		150							150										
217	194	3032 無名橋	0	1	3342 町道3342号線	C 架橋年次 1998	2022	8.6	次回点検					○														
									対策内容 (代表的工法)																			
									概算費用等					150													150	
218	194	3031 無名橋	0	1	3340 町道3340号線	C 架橋年次 1998	2022	8.5	次回点検					○														
									対策内容 (代表的工法)																			
									概算費用等					150													150	
219	194	3009 無名橋	0	1	3350 町道3350号線	C 架橋年次 1998	2022	3.7	次回点検					○														
									対策内容 (代表的工法)																			
									概算費用等					150													150	
220	191	1031 井内林1号橋	0	1	1068 町道1068号線	C 架橋年次 1998	2020	3.6	次回点検																			
									対策内容 (代表的工法)																			
									概算費用等		150																150	

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。（千円）

実施 順位	優先 順位	橋梁番号 橋梁名	分割 番号	径間 数	路線番号 路線名	事業 エリア 町地区分 (健全改良 箇所)	年次	橋長 (m)	修繕計画（対策の内容・時期・概算費用）													
									年次	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033			
									概算費用計	18,104	48,565	35,140	31,396	38,869	40,173	38,693	39,631	40,575	38,224			
221	198	1030 井内林2号橋	0	1	1068 町道1068号線	町地区分 (健全改良 箇所)	C	3.4	次回点検													
							主要4部材		架橋年次 1998	対策内容 (代表的工法)												
							I		点検年次 2020													
							I		経過年数 25													
222	198	1007 井内林3号橋	0	1	204 町道三疋田井 内林線	町地区分 (健全改良 箇所)	C	2.6	次回点検													
							主要4部材		架橋年次 1998	対策内容 (代表的工法)												
							I		点検年次 2020													
							I		経過年数 25													
223	206	3027 無名橋	0	1	3356 町道3356号線	町地区分 (健全改良 箇所)	C	2.5	次回点検													
							主要4部材		架橋年次 1998	対策内容 (代表的工法)												
							I		点検年次 2022													
							I		経過年数 25													
224	203	3008 無名橋2	0	1	3345 町道3345号線	町地区分 (健全改良 箇所)	C	2.4	次回点検													
							主要4部材		架橋年次 1998	対策内容 (代表的工法)												
							I		点検年次 2022													
							I		経過年数 25													
225	204	3007 無名橋1	0	1	3345 町道3345号線	町地区分 (健全改良 箇所)	C	2.4	次回点検													
							主要4部材		架橋年次 1998	対策内容 (代表的工法)												
							I		点検年次 2022													
							I		経過年数 25													
226	203	1045 相可一区1号橋	0	1	223 町道のびのび パーク天啓線	町地区分 (健全改良 箇所)	C	8.0	次回点検													
							主要4部材		架橋年次 1996	対策内容 (代表的工法)												
							I		点検年次 2020													
							I		経過年数 27													
227	206	3047 無名橋2	0	1	3338 町道3338号線	町地区分 (健全改良 箇所)	C	7.0	次回点検													
							主要4部材		架橋年次 1996	対策内容 (代表的工法)												
							I		点検年次 2022													
							I		経過年数 27													
228	207	2058 土羽7号橋	0	1	211 町道土羽茶屋 土羽線	町地区分 (健全改良 箇所)	C	5.5	次回点検													
							主要4部材		架橋年次 1996	対策内容 (代表的工法)												
							I		点検年次 2020													
							I		経過年数 27													
229	206	2008 無名橋	0	1	2747 町道2747号線	町地区分 (健全改良 箇所)	C	5.0	次回点検													
							主要4部材		架橋年次 1996	対策内容 (代表的工法)												
							I		点検年次 2020													
							I		経過年数 27													
230	206	3045 無名橋1	0	1	3338 町道3338号線	町地区分 (健全改良 箇所)	C	4.7	次回点検													
							主要4部材		架橋年次 1996	対策内容 (代表的工法)												
							I		点検年次 2021													
							I		経過年数 27													



橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。（千円）

実施 順位	優先 順位	橋梁番号 橋梁名	分割 番号	径間 数	路線番号 路線名	事業 アール 特定区分 (健全改 修形態)	年次	橋長 (m)	修繕計画（対策の内容・時期・概算費用）																	
									年次	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033							
									概算費用計	18,104	48,565	35,140	31,396	38,869	40,173	38,693	39,631	40,575	38,224							
241	221	2035 相可二区5号橋	0	1	2717 町道2717号線	C 架橋年次 1992	4.1	次回点検																		
								対策内容 (代表的工法)																		
								概算費用等		150							150									
								経過年数		31																
242	222	3048 五桂13号橋	0	1	3181 町道3181号線	C 架橋年次 1992	3.9	次回点検																		
								対策内容 (代表的工法)																		
								概算費用等					150													
								経過年数		31																
243	223	1055 無名橋	0	1	1447 町道1447号線	C 架橋年次 1992	3.0	次回点検																		
								対策内容 (代表的工法)																		
								概算費用等			150															
								経過年数		31																
244	224	1005 無名橋	0	1	1442 町道1442号線	C 架橋年次 1992	2.3	次回点検																		
								対策内容 (代表的工法)																		
								概算費用等			150															
								経過年数		31																
245	225	6039 無名橋	0	1	6206 町道6206号線	C 架橋年次 1990	8.8	次回点検																		
								対策内容 (代表的工法)																		
								概算費用等				150														
								経過年数		33																
246	226	6040 無名橋	0	1	6208 町道6208号線	C 架橋年次 1990	8.8	次回点検																		
								対策内容 (代表的工法)																		
								概算費用等				150														
								経過年数		33																
247	227	3036 無名橋	0	1	3046 町道3046号線	C 架橋年次 1990	6.9	次回点検																		
								対策内容 (代表的工法)																		
								概算費用等				150														
								経過年数		33																
248	228	2027 東池上2号橋	0	1	2181 町道2181号線	C 架橋年次 1990	4.5	次回点検																		
								対策内容 (代表的工法)																		
								概算費用等			150															
								経過年数		33																
249	234	1069 平谷2号橋	0	1	1192 町道1192号線	C 架橋年次 1990	2.7	次回点検																		
								対策内容 (代表的工法)																		
								概算費用等				150														
								経過年数		33																
250	231	6028 1号橋	0	1	6160 町道6160号線	C 架橋年次 1989	12.0	次回点検																		
								対策内容 (代表的工法)																		
								概算費用等					150													
								経過年数		34																



橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。（千円）

実施 順位	優先 順位	橋梁番号 橋梁名	分割 番号	径間 数	路線番号 路線名	事業 区分 (健全度 段階)	年次	橋長 (m)	修繕計画（対策の内容・時期・概算費用）																			
									年次	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033									
									概算費用計	18,104	48,565	35,140	31,396	38,869	40,173	38,693	39,631	40,575	38,224									
261	241	1084 前村3号橋	0	1	1219 町道1219号線	C 主要4部材 I 点検年次 2021 I 経過年数 35	築橋年次 1988 10.8	対策内容 (代表的工法)	次回点検																			
									概算費用等			150																
262	241	6015 無名橋1	0	1	6095 町道6095号線	C 主要4部材 I 点検年次 2022 I 経過年数 34	築橋年次 1989 2.7	対策内容 (代表的工法)	次回点検																			
									概算費用等				150															
263	241	2028 西池上3号橋	0	1	2182 町道2182号線	C 主要4部材 I 点検年次 2021 I 経過年数 35	築橋年次 1988 5.0	対策内容 (代表的工法)	次回点検																			
									概算費用等			150																
264	241	2007 河田1号橋	0	1	2140 町道2140号線	C 主要4部材 I 点検年次 2020 I 経過年数 35	築橋年次 1988 4.8	対策内容 (代表的工法)	次回点検																			
									概算費用等			150																
265	241	2059 土羽5号橋	0	1	2375 町道2375号線	C 主要4部材 I 点検年次 2020 I 経過年数 35	築橋年次 1988 4.6	対策内容 (代表的工法)	次回点検																			
									概算費用等			150																
266	251	2029 河田9号橋	0	1	2165 町道2165号線	C 主要4部材 I 点検年次 2020 I 経過年数 35	築橋年次 1988 4.3	対策内容 (代表的工法)	次回点検																			
									概算費用等			150																
267	251	1013 四定田5号橋	0	1	1102 町道1102号線	C 主要4部材 I 点検年次 2020 I 経過年数 35	築橋年次 1988 3.5	対策内容 (代表的工法)	次回点検																			
									概算費用等			150																
268	251	1012 四定田7号橋	0	1	1102 町道1102号線	C 主要4部材 I 点検年次 2020 I 経過年数 35	築橋年次 1988 2.8	対策内容 (代表的工法)	次回点検																			
									概算費用等			150																
269	251	1014 四定田6号橋	0	1	1138 町道1138号線	C 主要4部材 I 点検年次 2020 I 経過年数 35	築橋年次 1988 2.8	対策内容 (代表的工法)	次回点検																			
									概算費用等			150																
270	251	1071 無名橋	0	1	111 町道仁田前村 線	C 主要4部材 I 点検年次 2021 I 経過年数 35	築橋年次 1988 2.3	対策内容 (代表的工法)	次回点検																			
									概算費用等			150																

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。 （千円）

実施 順位	優先 順位	橋梁番号 橋梁名	分割 番号	径間 数	路線番号 路線名	事業 区分 (健全度 段階)	年次	橋長 (m)	修繕計画（対策の内容・時期・概算費用）																				
									年次	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033										
									概算費用計	18,104	48,565	35,140	31,396	38,869	40,173	38,693	39,631	40,575	38,224										
271	251	6036 無名橋	0	1	6194 町道6194号線	C 架橋年次 1987	I 点検年次 2021	2.0	次回点検																				
									対策内容 (代表的工法)																				
									概算費用等			150																	
272	251	1036 佐伯中5号橋	0	1	1321 町道1321号線	C 架橋年次 1986	I 点検年次 2020	8.8	次回点検																				
									対策内容 (代表的工法)																				
									概算費用等			150																	
273	251	2021 河田9号橋	0	1	2545 町道2545号線	C 架橋年次 1986	I 点検年次 2020	8.4	次回点検																				
									対策内容 (代表的工法)																				
									概算費用等			150																	
274	251	3050 成川13号橋	0	2	3274 町道3274号線	C 架橋年次 1986	I 点検年次 2022	8.0	次回点検																				
									対策内容 (代表的工法)																				
									概算費用等				150																
275	261	2061 土羽18号橋	0	1	2673 町道2673号線	C 架橋年次 1986	I 点検年次 2020	5.5	次回点検																				
									対策内容 (代表的工法)																				
									概算費用等			150																	
276	261	2060 土羽19号橋	0	1	2674 町道2674号線	C 架橋年次 1986	I 点検年次 2020	4.5	次回点検																				
									対策内容 (代表的工法)																				
									概算費用等			150																	
277	264	1046 相可一区18号 橋	0	1	1338 町道1338号線	C 架橋年次 1986	I 点検年次 2020	3.9	次回点検																				
									対策内容 (代表的工法)																				
									概算費用等			150																	
278	265	1028 相可一区17号 橋	0	1	1336 町道1336号線	C 架橋年次 1986	I 点検年次 2020	3.8	次回点検																				
									対策内容 (代表的工法)																				
									概算費用等			150																	
279	264	3038 油夫9号橋	0	1	3263 町道3263号線	C 架橋年次 1986	I 点検年次 2022	3.8	次回点検																				
									対策内容 (代表的工法)																				
									概算費用等				150																
280	261	5023 無名橋7	0	1	144 町道東川・中 津又線	C 架橋年次 1985	I 点検年次 2021	6.7	次回点検																				
									対策内容 (代表的工法)																				
									概算費用等				150																

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。（千円）

実施 順位	優先 順位	橋梁番号 橋梁名	分割 番号	径間 数	路線番号 路線名	事業 区分 (健全度 等級)	年次	橋長 (m)	修繕計画（対策の内容・時期・概算費用）																				
									年次	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033										
									概算費用計	18,104	48,565	35,140	31,396	38,869	40,173	38,693	39,631	40,575	38,224										
281	268	3043 前村8号橋	0	1	3230 町道3230号線	C 架橋年次 1986	I 点検年次 2022	3.4	次回点検																				
									対策内容 (代表的工法)																				
									経過年数 37																				
									概算費用等					150														150	
282	269	5024 無名橋8	0	1	144 町道東川・中 津又線	C 架橋年次 1985	I 点検年次 2021	6.5	次回点検																				
									対策内容 (代表的工法)																				
									経過年数 38																				
									概算費用等					150														150	
283	270	1065 神坂9号橋	0	1	1361 町道1361号線	C 架橋年次 1986	I 点検年次 2021	3.4	次回点検																				
									対策内容 (代表的工法)																				
									経過年数 37																				
									概算費用等					150														150	
284	271	2066 土羽17号橋	0	1	2670 町道2670号線	C 架橋年次 1986	I 点検年次 2020	3.0	次回点検																				
									対策内容 (代表的工法)																				
									経過年数 37																				
									概算費用等					150														150	
285	272	5057 無名橋3	0	1	5047 町道5047号線	C 架橋年次 1985	I 点検年次 2021	5.8	次回点検																				
									対策内容 (代表的工法)																				
									経過年数 38																				
									概算費用等					150														150	
286	273	1015 三田田8号橋	0	1	1387 町道1387号線	C 架橋年次 1986	I 点検年次 2020	2.6	次回点検																				
									対策内容 (代表的工法)																				
									経過年数 37																				
									概算費用等					150														150	
287	274	5067 無名橋	0	1	5080 町道5080号線	C 架橋年次 1985	I 点検年次 2022	2.2	次回点検																				
									対策内容 (代表的工法)																				
									経過年数 38																				
									概算費用等					150														150	
288	275	1009 井内林5号橋	0	1	1313 町道1313号線	C 架橋年次 1986	I 点検年次 2020	2.3	次回点検																				
									対策内容 (代表的工法)																				
									経過年数 37																				
									概算費用等					150														150	
289	276	2090 笠木2号橋	0	1	2420 町道2420号線	C 架橋年次 1984	I 点検年次 2021	5.5	次回点検																				
									対策内容 (代表的工法)																				
									経過年数 39																				
									概算費用等					150														150	
290	277	5070 無名橋	0	1	5096 町道5096号線	C 架橋年次 1984	I 点検年次 2021	5.1	次回点検																				
									対策内容 (代表的工法)																				
									経過年数 39																				
									概算費用等					150														150	

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。（千円）

実施 順位	優先 順位	橋梁番号 橋梁名	分割 番号	径間 数	路線番号 路線名	事業 区分 (健全度 段階)	年次	橋長 (m)	修繕計画（対策の内容・時期・概算費用）																			
									年次	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033									
									概算費用計	18,104	48,565	35,140	31,396	38,869	40,173	38,693	39,631	40,575	38,224									
291	271	3002 油夫4号橋	0	1	3098 町道3098号線	C 主要4部材 架橋年次 1984	I 点検年次 2021	5.0	次回点検																			
									対策内容 (代表的工法)																			
									概算費用等			150									150							
292	281	3023 油夫2号橋	0	1	217 町道油夫四神 田線	C 主要4部材 架橋年次 1984	I 点検年次 2021	5.0	次回点検																			
									対策内容 (代表的工法)																			
									概算費用等			150									150							
293	281	6008 無名橋	0	1	6058 町道6058号線	C 主要4部材 架橋年次 1984	I 点検年次 2022	3.4	次回点検																			
									対策内容 (代表的工法)																			
									概算費用等				150														150	
294	283	6006 無名橋1	0	1	6056 町道6056号線	C 主要4部材 架橋年次 1984	I 点検年次 2022	3.0	次回点検																			
									対策内容 (代表的工法)																			
									概算費用等				150														150	
295	283	6009 無名橋1	0	1	6064 町道6064号線	C 主要4部材 架橋年次 1984	I 点検年次 2022	3.0	次回点検																			
									対策内容 (代表的工法)																			
									概算費用等				150														150	
296	284	2103 四神田橋	0	1	218 町道四神田矢 田線	C 主要4部材 架橋年次 1984	I 点検年次 2021	2.1	次回点検																			
									対策内容 (代表的工法)																			
									概算費用等			150															150	
297	284	1033 佐伯中2号橋	0	1	1093 町道1093号線	C 主要4部材 架橋年次 1983	I 点検年次 2020	6.4	次回点検																			
									対策内容 (代表的工法)																			
									概算費用等			150															150	
298	287	1008 井内林4号橋	0	1	1069 町道1069号線	C 主要4部材 架橋年次 1983	I 点検年次 2020	4.1	次回点検																			
									対策内容 (代表的工法)																			
									概算費用等			150															150	
299	284	1070 平谷8号橋	0	1	1287 町道1287号線	C 主要4部材 架橋年次 1983	I 点検年次 2021	3.2	次回点検																			
									対策内容 (代表的工法)																			
									概算費用等				150														150	
300	294	5007 中曾橋	0	1	138 町道朝綱・車 川線	C 主要4部材 架橋年次 1982	I 点検年次 2021	14.9	次回点検																			
									対策内容 (代表的工法)																			
									概算費用等				150														150	







橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。（千円）

実施 順位	優先 順位	橋梁番号 橋梁名	分割 番号	径間 数	路線番号 路線名	事業 区分 (健全度 等級)	年次	橋長 (m)	修繕計画（対策の内容・時期・概算費用）													
									年次	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033			
									概算費用計	18,104	48,565	35,140	31,396	38,869	40,173	38,693	39,631	40,575	38,224			
331	333	5076 無名橋1	0	1	5151 町道5151号線	C 主要4部材 I 点検年次 2021 I 経過年数 49	架橋年次 1974 点検年次 2021 経過年数 49	7.3	次回点検 対策内容 (代表的工法) 概算費用等				150						150			
332	333	5077 無名橋2	0	1	5151 町道5151号線	C 主要4部材 I 点検年次 2021 I 経過年数 49	架橋年次 1974 点検年次 2021 経過年数 49	7.3	次回点検 対策内容 (代表的工法) 概算費用等				150						150			
333	333	5079 無名橋	0	1	5168 町道5168号線	C 主要4部材 I 点検年次 2021 I 経過年数 49	架橋年次 1974 点検年次 2021 経過年数 49	5.5	次回点検 対策内容 (代表的工法) 概算費用等				150						150			
334	336	5078 無名橋	0	1	5161 町道5161号線	C 主要4部材 I 点検年次 2021 I 経過年数 49	架橋年次 1974 点検年次 2021 経過年数 49	2.5	次回点検 対策内容 (代表的工法) 概算費用等				150						150			
335	337	2079 前田橋	0	1	2411 町道2411号線	C 主要4部材 I 点検年次 2021 I 経過年数 50	架橋年次 1973 点検年次 2021 経過年数 50	15.5	次回点検 対策内容 (代表的工法) 概算費用等				150						150			
336	338	2111 笠木16号橋	0	1	2445 町道2445号線	C 主要4部材 I 点検年次 2021 I 経過年数 50	架橋年次 1973 点検年次 2021 経過年数 50	15.5	次回点検 対策内容 (代表的工法) 概算費用等				150						150			
337	340	2082 川向橋	0	1	2394 町道2394号線	C 主要4部材 I 点検年次 2021 I 経過年数 51	架橋年次 1972 点検年次 2021 経過年数 51	15.5	次回点検 対策内容 (代表的工法) 概算費用等				150						150			
338	341	5055 無名橋	0	2	5043 町道5043号線	C 主要4部材 I 点検年次 2021 I 経過年数 51	架橋年次 1972 点検年次 2021 経過年数 51	9.8	次回点検 対策内容 (代表的工法) 概算費用等				150						150			
339	342	2054 土羽3号橋	0	1	2408 町道2408号線	C 主要4部材 I 点検年次 2020 I 経過年数 51	架橋年次 1972 点検年次 2020 経過年数 51	6.1	次回点検 対策内容 (代表的工法) 概算費用等										150			
340	342	2055 土羽4号橋	0	1	2408 町道2408号線	C 主要4部材 I 点検年次 2020 I 経過年数 51	架橋年次 1972 点検年次 2020 経過年数 51	6.0	次回点検 対策内容 (代表的工法) 概算費用等										150			

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。（千円）

実施 順位	優先 順位	橋梁番号 橋梁名	分割 番号	径間 数	路線番号 路線名	事業 区分 (健全度 等級)	年次	橋長 (m)	修繕計画（対策の内容・時期・概算費用）																				
									年次	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033										
										概算費用計	18,104	48,565	35,140	31,396	38,869	40,173	38,693	39,631	40,575	38,224									
341	344	2053 土羽2号橋	0	1	2319 町道2319号線	C 架橋年次 1972	年次	5.2	次回点検																				
									対策内容 (代表的工法)																				
									概算費用等		150								150										
									経過年数		51																		
342	345	2065 土羽14号橋	0	1	2386 町道2386号線	C 架橋年次 1972	年次	5.1	次回点検																				
									対策内容 (代表的工法)																				
									概算費用等		150								150										
									経過年数		51																		
343	346	2072 五佐奈2号橋	0	1	2797 町道2797号線	C 架橋年次 1972	年次	4.9	次回点検																				
									対策内容 (代表的工法)																				
									概算費用等		150								150										
									経過年数		51																		
344	347	2101 笠木13号橋	0	1	2434 町道2434号線	C 架橋年次 1972	年次	4.9	次回点検																				
									対策内容 (代表的工法)																				
									概算費用等				150																
									経過年数		51																		
345	348	2081 土羽9号橋	0	1	2391 町道2391号線	C 架橋年次 1972	年次	3.6	次回点検																				
									対策内容 (代表的工法)																				
									概算費用等		150																		
									経過年数		51																		
346	349	4022 無名橋	0	1	4113 町道4113号線	C 架橋年次 1970	年次	4.7	次回点検																				
									対策内容 (代表的工法)																				
									概算費用等				150																
									経過年数		53																		
347	350	1056 長谷3号橋	0	1	104 町道相可長谷 線	C 架橋年次 1970	年次	4.4	次回点検																				
									対策内容 (代表的工法)																				
									概算費用等					150															
									経過年数		53																		
348	351	2063 土羽13号橋	0	1	2384 町道2384号線	C 架橋年次 1970	年次	4.2	次回点検																				
									対策内容 (代表的工法)																				
									概算費用等		150																		
									経過年数		53																		
349	352	2073 土羽1号橋	0	1	2797 町道2797号線	C 架橋年次 1970	年次	4.1	次回点検																				
									対策内容 (代表的工法)																				
									概算費用等				150																
									経過年数		53																		
350	353	1073 神坂7号橋	0	1	104 町道相可長谷 線	C 架橋年次 1970	年次	4.0	次回点検																				
									対策内容 (代表的工法)																				
									概算費用等																				
									経過年数		53																		









橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10ヶ年）

※ 概算費用は諸経費を含む。 ※ 実施順位は、橋梁長寿命化修繕計画における事業の実施順位を示す。 ※ 優先順位は、STEP.1～STEP.4に基づき決定される順位を示す。 （千円）

実施 順位	優 先 順位	橋梁番号 橋梁名	分割 番号	径 間 数	路線番号 路線名	事業 種別 （健全度 等級別）	年次	橋長 （m）	修 繕 計 画 （ 対 策 の 内 容 ・ 時 期 ・ 概 算 費 用 ）																
									年次	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033						
									概算費用計	18,104	48,565	35,140	31,396	38,869	40,173	38,693	39,631	40,575	38,224						
391	201	3028 無名橋	0	1	3354 町道3354号線	C	架橋年次 1998	2.5	次回点検																
						I	点検年次 2022		対策内容 (代表的工法)																
						I	経過年数 25			概算費用等					150									150	
392	202	3029 無名橋	0	1	3343 町道3343号線	C	架橋年次 1998	2.5	次回点検																
						I	点検年次 2022		対策内容 (代表的工法)																
						I	経過年数 25			概算費用等					150								150		
393	239	5052 無名橋2	0	1	5040 町道5040号線	C	架橋年次 1989	3.6	次回点検				○								○				
						I	点検年次 2021		対策内容 (代表的工法)																
						I	経過年数 34			概算費用等					150									150	
394	243	6013 無名橋	0	1	6085 町道6085号線	C	架橋年次 1989	3.1	次回点検				○									○			
						I	点検年次 2021		対策内容 (代表的工法)																
						I	経過年数 34			概算費用等					150										150
395	303	1048 西正田8号橋	0	1	1458 町道1458号線	C	架橋年次 1980	2.4	次回点検								○								
						I	点検年次 2020		対策内容 (代表的工法)																
						I	経過年数 43			概算費用等														150	