
令和１０年４月の３校先行統合に伴う、相可小学校の在り方について 

 

【事務局案】 

令和６年１１月の「多気地域小学校統合にかかる３小学校先行統合について」の中

で、現相可小学校についても、統合する他の３小学校と同時に閉校することも視野に

入れ、３校統合校と同じく、新校名・新校歌等、統合校の学校運営も取り入れ、令和

１３年度統合へ向けての準備期間としてスタートし、学校運営や学校関係組織につい

て、令和１３年度統合を前提とした３校統合校とのさらなる協議、連携を行っていき

ます。と明記しております。 

このことから、現相可小学校についても令和１０年４月から新たな校名（４校統合

校の校名）、校歌、学校運営等を取り入れ、令和１３年度統合へ向けての準備期間と

してスタートとすることを前提に、統合校の校名を公募したい。 

  

 

●校名決定のプロセスとスケジュール（変更） 

① 総務部会で検討し、選定方法を決める。（R7.7.1 総務部会で公募することが決定） 

② ①で決まった選定方法に沿って実施する。（R7.10～ 約１ヶ月の募集期間とする） 

③ ②の結果を総務部会で検討し、校名候補を決定する。（R7.11上旬） 

④ ③で決定された校名候補を準備委員会へ報告する。承認をいただく。（R7.11中旬） 

⑤ ④で承認された校名候補を多気町教育委員会へ報告する。（R7.11.17） 

⑥ 教育委員会で決定後、多気町議会で審議し最終決定となる。（R7.12.16定例会全協） 

 

①と②の間のスケジュール 

●令和１０年４月、３校先行統合時の相可小学校の在り方について 

①-１ 運営・地域・総務合同部会での協議（R7.8.20） 

①-２ 統合準備委員会の承認（R7.9.3） 

①-３ 政策調整委員会での協議（庁内幹部協議 ①-２開催後、調整中） 

①-４ 多気町議会への報告（R7.9.22 定例会全員協議会） 
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