

様式第 9

循環型社会形成推進地域計画目標達成状況報告書

地域名	構成市町村等名	計画期間	事業実施期間
多気町	多気町	令和2年度～令和5年度	令和2年度～令和5年度

1 目標の達成状況
(ごみ処理)

指 標	現 状 (割合※1) (令和 年度)	目 標 (割合※1) (令和 年度) A	実 績 (割合※1) (令和 年度) B	実績/目 標※2
排出量	事業系 総排出量 1 事業所当たりの排出量 家庭系 総排出量 1 人当たりの排出量 合 計 事業系家庭系総排出量合計	t t t kg/人 t	t (%) t (%) t (%) kg/人 (%) t (%)	% % % % %
再生利用量	直接資源化量 総資源化量	t (%) t (%)	t (%) t (%)	% %
熱回収量	熱回収量 (年間の発電電力量)	MWh	MWh	
減量化量	中間処理による減量化量	t (%)	t (%)	%
最終処分量	埋立最終処分量	t (%)	t (%)	%

※1 排出量は現状に対する増減割合、直接資源化量・埋立最終処分量は排出量に対する割合、総資源化量は排出量＋集団回収量に対する割合を記載。

※2 排出量は実績の割合/目標の割合を記載。再生利用量・最終処分量については、(実績の割合－現状の割合) / (目標の割合－現状の割合) を記載。

(生活排水処理)

指 標		現 状 (令和 1 年度)	目 標 (令和 6 年度) A	実 績 (令和 6 年度) B	実績/目 標※3
総人口		14,840人	13,150人	13,561人	—
公共下水道	汚水衛生処理人口	6,771人	7,406人	6,054人	-112.9%
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	45.6%	56.3%	44.6%	-9.3%
集落排水施設等	汚水衛生処理人口	2,797人	2,485人	2,402人	126.6%
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	18.8%	18.9%	17.7%	-1,100%
合併処理浄化槽等	汚水衛生処理人口	3,758人	3,005人	4,579人	-109.0%
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	25.3%	22.9%	30.9%	-233.3%
未処理人口	汚水衛生未処理人口	1,514人	254人	526人	78.4%

※3 (実績の割合－現状の割合) / (目標の割合－現状の割合) を記載

2 各施策の実施状況

施策種別	事業番号	施策の名称等	実施主体	施策の概要	事業実施期間 (事業計画期間)	施策の実績
発生抑制、再使用の推進に関するもの						
処理体制の構築、変更に関するもの						
処理施設の整備に関するもの	5	公共浄化槽等整備推進事業	多気町	令和2年度から令和5年度の4年間で50基の公共浄化槽を設置する。	令和2年度～令和5年度	高度処理浄化槽を44基設置した。 R2-6基 R3-11基 R4-12基 R5-15基
施設整備に係る計画支援に関するもの						
その他						

3 目標の達成状況に関する評価

公共下水道の目標に対して、普及率を達成することはできなかった。

また令和1年度から令和6年度普及率を比較すると、1%下がっている。

集落排水施設等の目標に対して、普及率を達成することはできなかった。

また令和1年度から令和6年度普及率を比較すると、1.1%下がっている。

合併処理浄化槽等について、目標に対して普及率増加の結果となった。

目標達成できた理由について

浄化槽設置件数は、目標達成できなかったが、概ね計画どおりで設置することができた。

また、本事業で高度処理浄化槽を設置したことにより住みよい住環境を整備することができた。

更なる未処理人口の減少となるよう目標設定していく。

(都道府県知事の所見)

今後も未整備人口の減少に取り組まれることを期待します。